Plan de lancement — Amoxicilline 1 g

Synthèse destinée au comité de direction.

La stratégie de lancement s’appuie sur trois piliers : la disponibilité du produit en officine, la formation des délégués médicaux et la présence aux congrès nationaux.

Le premier pilier exige un stock de sécurité de six semaines chez chaque grossiste répartiteur, vérifié chaque lundi par le service logistique.

Le deuxième pilier repose sur un programme de formation de deux jours, suivi d’une évaluation écrite et d’un accompagnement terrain.

Le troisième pilier concerne les congrès : Alger en novembre, Oran en février et Constantine en avril, avec un stand et un symposium satellite.

Chaque pilier dispose d’un responsable, d’un budget et d’indicateurs suivis mensuellement par la direction générale.

Les résultats du premier trimestre de commercialisation seront présentés au conseil d’administration en janvier 2027.